





Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Unidad adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Básica N° 440 Virgen de Fatima en el año 2017/01 Unidades Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Básica N° 440 Virgen de Fatima planificada para el año 2017	2	30	3	\$20	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas planilla de compra acta inicio, provisiona y Activa Fiscal	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Unidad adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Colegio Nacional de Ypejhu en el año 2017/10 Adquisición de Unidades de Equipos de Aire Acondicionado para Colegio Nacional de Ypejhu planificada para el año 2017	2	30	3	\$40	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Unidad adquisición de Equipos de Bebadero Eléctrico para las distintas Instituciones Educativas del distrito de Ypejhu en el año 2017/31 Adquisición de Equipos de Bebaderos Eléctricos para las Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Ypejhu planificada para el año 2017	2	30	3	\$40	65,904,799	65,904,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica y la ampliación correspondiente al saldo inicial del presente ejercicio fiscal
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	220 Unidad adquisición de Papiros para las distintas Instituciones Educativas en el año 2017/20 Unidades Adquisición de Papiros para las distintas Instituciones Educativas del distrito de Ypejhu planificada para el año 2017	2	30	3	\$40	0	\$5,694,474	\$4,890,000	\$4,890,000	99	220	220	0	0	220	220	100	0	Factura, Contrato, resolución acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica y la ampliación correspondiente al saldo inicial del presente ejercicio fiscal
Estudio y Proyectos de Inversión **	0 Estudios y proyectos de inversión Elaboración de Planos, Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputos meritos de Estudios y proyectos de inversión de interés comunitario planificados para año 2017	2	30	3	\$80	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica

Rolando Ramirez  
Encargado administrativo Municipalidad de Ypejhu

Enrique Morán Verón  
Intendente Municipal Municipalidad de Ypejhu



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU  
Ente Administrativo Municipal  
Intendente Municipal